

### Cronograma de trabajo del proyecto

Desarrollo parte administrativa del portal (backend)	10-01-2019	01-07-2019
Desarrollo portal único de transparencia (frontend)	01-07-2019	01-10-2019
Elaboración de la Guía de implementación del portal único de Transparencia Gubernamental	01-08-2019	01-12-2019
Lanzamiento del portal único de transparencia	01-04-2020	30-04-2020