

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividad y producto entregable	Fecha de inicio:	Fecha de término:
Elaboración del Documento de alcance del proyecto	07-01-2019	28-02-2019
Cronograma de trabajo del proyecto	01-02-2019	01-03-2019
Guía de implementación del portal único de Transparencia Gubernamental	01-04-2019	01-05-2019
Desarrollo portal DIS	01-05-2019	01-04-2020
Hitos		
1- Diseño portal web (frontend)	01-05-2019	01-07-2019
2- Desarrollo apartado administrativo del portal (backend)	01-07-2019	01-10-2019
3- Carga de información al portal web (noticias, imágenes, sección de contacto entre otros)	01-10-2019	07-01-2020
4- Integración con la plataforma de Investigación y Seguimiento de Denuncias del DIS para la prestación del servicio en línea de realización y seguimiento de denuncias en tiempo real. Hitos:	07-01-2020	01-04-2020
Lanzamiento del portal DIS	01-04-2020	30-04-2020
Capacitación de 10 instituciones públicas en el uso del portal, así como campaña de difusión del portal.	30-04-2020	31-07-2020